
 

 

 

 

FASE 

 

 

 

 
 

 
OGGETTO 

 

 

 

 

 

FINANZIAMENTO 

 

 

 

COMMITTENTE  

 

PROGETTISTA 

 
Responsabile Unico del 

Procedimento (Dlgs 50/16) 

 

COLLABORATORI 

 

 
Coordinatore Sicurezza-

Progettazione 

 

 
MAGGIO 2018 

 

Progetto Esecutivo-Appalto 

 

 

CRONOPROGRAMMA 

 
 

 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON RIPRISTINO FACCIATE 

ESTERNE PER UN EDIFICIO CON 93 ALLOGGI E.R.P. SITO A 

MODENA, VIA AREZZO 34-50, VIA TERRANOVA 50-78                                                  

(Fg. 202 - Map. 13) 

 

 

D.G.R. 1297/2015 – Regione Emilia-Romagna 

D.G.R. 610/2016 – Regione Emilia Romagna 

Risorse proprie del Comune – Residuo canoni gestione E.R.P. 

 

A.C.E.R. Modena – Via Cialdini n° 5 - Modena 

 
Ing. Paolo Montorsi (ACER Modena) 

 

Arch. Gianfranco Guerzoni (ACER Modena) 

 
Geom. Andrea Righi (ACER Modena), Arch. Fausto Barbolini,   

Geom. Jacopo Intini, AESS Modena 

 

Ing. Carmine Pannone (ACER Modena) 

 

 

 

         IL PROGETTISTA                            IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

      Ing. Paolo MONTORSI                                  Arch. Gian Franco GUERZONI 

           (ACER Modena)                                                  (ACER Modena) 
 

  ___________________________                          _______________________________ 

 

 

Via Cialdini, 5 – 41123 MODENA (MO) 

P.I. 00173680364 – C.F. 00173680364 

Tel 059891011 – Fax 059891891  



Coordinatore per la Sicurezza Ing. Carmine Pannone presso ACER Modena - Tel. 059.891846

PROGETTO ESECUTIVO-APPALTO MAGGIO 2018

CRONOPROGRAMMA DEI SEGUENTI LAVORI:
Riqualificazione energetica con ripristino delle facciate esterne

CANTIERE SITO IN:
Via Arezzo 34-50 ang. Via Terranova 50-78 Modena

INIZIO LAVORI:

DURATA LAVORI: GIORNI

FINE LAVORI:

MESI NATURALI E CONSECUTIVI      → →

GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI      → → 5
1

0

1

5

2

0

2

5

3

1

3

6

4

1

4

6

5

1

5

6

6

1

6

6

7

1

7

6

8

1

8

6

9

2

9

7

1

0

2

1

0

7

1

1

2

1

1

7

1

2

2

1

2

7

1

3

2

1

3

7

1

4

2

1

4

7

1

5

2

1

5

7

1

6

2

1

6

7

1

7

2

1

7

7

1

8

2

1

8

7

1

9

2

1

9

7

2

0

2

2

0

7

2

1

3

2

1

8

2

2

3

2

2

8

2

3

3

2

3

8

2

4

4

2

4

9

2

5

4

2

5

9

2

6

4

2

6

9

2

7

4

2

7

9

2

8

4

2

8

9

2

9

4

2

9

9

3

0

4

3

0

9

3

1

4

3

1

9

3

2

4

3

2

9

3

3

4

3

3

9

3

4

4

3

4

9

3

5

4

3

5

9

3

6

5

3

7

0

3

7

5

3

8

0

3

8

5

3

9

0

3

9

6

4

0

1

4

0

6

4

1

1

4

1

6

4

2

1

4

2

6

4

3

1

4

3

6

4

4

1

4

4

6

4

5

1

4

5

7

4

6

3

4

6

8

4

7

3

4

7

8

4

8

3

4

8

8

→

→

FASI DI LAVORO

1
ACCANTIERAMENTO: recinzione, accessi, 

baracche, allacci e impianti di cantiere

2

Preparazione area cantiere per ponteggio: 

movimentazione fioriere, tende, stenditoi, 

arredi esterni; potature siepi ed alberi

3

Montaggio PONTEGGIO con mantovana, 

rete antipolvere ed ombreggiante e 

balconcino di carico, dal P.T. al P. 5° + 

Copertura

4
Rimozione copertura corpi laterali per  

montaggio ponteggio

5 Rimozione filette di balconi, logge, finestre

6 Rimozione intonaco esterno ammalorato

7 Rimozione cappotto esistente

8 Rimozione lattonerie e grigliati

9 Rimozione dissuasori antipiccioni

10 Spicconatura e idropulizia facciate

11

Ripristini cls e acciaio: spicconatura, 

carteggiature e sabbiature, passivazione 

ferri, ricostruzione cls, sigillature e 

verniciature

12 Taglio e modifica ringhiere balconi e logge

13 Posa filette di balconi, logge, finestre

14
Posa di lattoneria, grigliati, dissuasori 

antipiccioni

15 Posa bancali e battiscopa

16 Posa corrimano balconi

17
Posa cappotto EPS spess. 16/10/4 cm 

tramite incollaggio e tassellatura

18
Rasatura del cappotto spess 5 mm previa 

posa di rete in fibra di vetro

19 Tinteggiatura esterna

20 Protezione zoccolatura con lamiera

21 Smontaggio e rimontaggio plafoniere

22 Rimontaggio copertura + accessori

23 Smontaggio ponteggio

24
Risistemazione e ripristino siepi, fioriere, 

arredi esterni, tende, stenditoi

25 RIMOZIONE CANTIERE

26
ACCANTIERAMENTO: recinzione, accessi, 

baracche, allacci e impianti di cantiere

27

Preparazione area cantiere per ponteggio: 

movimentazione fioriere, tende, stenditoi, 

arredi esterni; potature siepi ed alberi

28

Montaggio PONTEGGIO con mantovana, 

rete antipolvere ed ombreggiante e 

balconcino di carico, dal P.T. al P. 3° + 

Rampe

29 Rimozione filette di balconi, logge, finestre

30 Rimozione intonaco esterno ammalorato

31 Rimozione cappotto esistente

32 Rimozione lattonerie e grigliati

33 Rimozione dissuasori antipiccioni

34 Spicconatura e idropulizia facciate

35

Ripristini cls e acciaio: spicconatura, 

carteggiature e sabbiature, passivazione 

ferri, ricostruzione cls, sigillature e 

verniciature

36 Taglio e modifica ringhiere balconi e logge

37 Posa filette di balconi, logge, finestre

38
Posa di lattoneria, grigliati, dissuasori 

antipiccioni

39 Posa bancali e battiscopa

40 Posa corrimano balconi

41
Posa cappotto EPS spess. 16/10/4 cm 

tramite incollaggio e tassellatura

42
Rasatura del cappotto spess 5 mm previa 

posa di rete in fibra di vetro

43 Tinteggiatura esterna

44 Protezione zoccolatura con lamiera

45 Smontaggio e rimontaggio plafoniere

46 Smontaggio ponteggio

47
Risistemazione e ripristino siepi, fioriere, 

arredi esterni, tende, stenditoi

48 RIMOZIONE CANTIERE
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