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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO SETTEMBRE 2018
CRONOPROGRAMMA DEI SEGUENTI LAVORI:
Riqualificazione energetica con ripristino delle facciate esterne
CANTIERE SITO IN:
Via Casalegno 2-18 ang. Via Terranova 19-47 Modena
INIZIO LAVORI: 6 maggio 2019
DURATA LAVORI: 334 GIORNI
NATURALI E CONSECUTIVI
FINE LAVORI: 3 aprile 2020
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Inizio, durata e fine lavori EY

MACRO FASI
N° FASE

—| [6-mag-19 < 334 giorni > | 3-apr-20

FASI DI LAVORO

ACCANTIERAMENTO: recinzione, accessi,
baracche, allacci e impianti di cantiere

-

Preparazione area cantiere per ponteggio: I
movimentazione fioriere, tende,

stenditoi, arredi esterni; potature siepi ed
alberi

Montaggio PONTEGGIO con mantovana, I I
rete antipolvere ed ombreggiante e
balconcino di carico, dal P.T. al P. 5° +
Copertura

w

Rimozione copertura corpi laterali per I
montaggio ponteggio T

Rimozione filette di balconi, logge, finestre I I

o

Rimozione intonaco esterno ammalorato I

o

~

Rimozione cappotto esistente I

o]

Rimozione lattonerie e grigliati I

©

Rimozione dissuasori antipiccioni

10 [Spicconatura e idropulizia facciate

Ripristini cls e acciaio: spicconatura,
carteggiature e sabbiature, passivazione
ferri, ricostruzione cls, sigillature e
verniciature

Taglio e modifica ringhiere balconi e

logge

13 |Posa filette di balconi, logge, finestre l_ =

1 Posa di lattoneria, grigliati, dissuasori
antipiccioni

| .

15Posa bancali e battiscopa

16 [Posa corrimano balconi |

17 Posa cappotto EPS spess. 16/10/4 cm
tramite incollaggio e tassellatura

| . -

Rasatura del cappotto spess 5 mm previa I
posa di rete in fibra di vetro

MACROFASE 1 - LAVORI SUL CORPO CENTRALE

T
19 {Tinteggiatura esterna I
1

2|

o

Protezione zoccolatura con lamiera

- oo m

2

Smontaggio e rimontaggio plafoniere

Montaggio parapetto e rimontaggio

2 _ |
copertura + accessori

N

23 |Smontaggio ponteggio I

Risistemazione e ripristino siepi, fioriere,
arredi esterni, tende, stenditoi

RIMOZIONE CANTIERE

24

2!

a1




PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO SETTEMBRE 2018
CRONOPROGRAMMA DE| SEGUENTI LAVORI:
Riqualificazione energetica con ripristino delle facciate esterne
CANTIERE SITO IN:
Via Casalegno 2-18 ang. Via Terranova 19-47 Modena

INIZIO LAVORI: 6 maggio 2019
DURATA LAVORI: 334 GIORNI
NATURALI E CONSECUTIVI
FINE LAVORI: 3 aprile 2020
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FASI DI LAVORO

ACCANTIERAMENTO: recinzione, accessi,

2|
baracche, allacci e impianti di cantiere

(=2

Preparazione area cantiere per ponteggio:
movimentazione fioriere, tende,
stenditoi, arredi esterni; potature siepi ed
alberi

2

E

Montaggio PONTEGGIO con mantovana, I I
rete antipolvere ed ombreggiante e

balconcino di carico, dal P.T. al P. 3° +
Rampe

> 4 » Z

2

©
-

29 |Rimozione filette di balconi, logge, finestre I

3

o

Rimozione intonaco esterno ammalorato I

31 |Rimozione cappotto esistente

3

N

Rimozione lattonerie e grigliati

33 |Rimozione dissuasori antipiccioni

3

5

Spicconatura e idropulizia facciate

Ripristini cls e acciaio: spicconatura,
carteggiature e sabbiature, passivazione
ferri, ricostruzione cls, sigillature e
verniciature

3!

a

Taglio e modifica ringhiere balconi e

8 I
099 TTT

=2

3

=

Posa filette di balconi, logge, finestre

3 Posa di lattoneria, grigliati, dissuasori I
antipiccioni e parapetto in copertura

T T

39 |Posa bancali e battiscopa

40|Posa corrimano balconi

Posa cappotto EPS spess. 16/10/4 cm

4 L )
tramite incollaggio e tassellatura

S -

4 Rasatura del cappotto spess 5 mm previa I

posa di rete in fibra di vetro

| -

MACROFASE 2 - LAVORI SUI CORPI LATERALI

4

W

Tinteggiatura esterna I

4

S

Protezione zoccolatura con lamiera

45| Smontaggio e rimontaggio plafoniere

46 |Smontaggio ponteggio I

4 Risistemazione e ripristino siepi, fioriere,
arredi esterni, tende, stenditoi

RIMOZIONE CANTIERE

4
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