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PROGETTO ESECUTIVO-APPALTO MAGGIO 2018

CRONOPROGRAMMA DEI SEGUENTI LAVORI:

Riqualificazione energetica con ripristino delle facciate esterne

CANTIERE SITO IN:

Via Arezzo 34-50 ang. Via Terranova 50-78 Modena

INIZIO LAVORI: 1 ottobre 2018

DURATA LAVORI: 334 GIORNI
NATURALI E CONSECUTIVI

FINE LAVORI: 30 agosto 2019
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FASI DI LAVORO

MACROFASE 1 - LAVORI SUL CORPO CENTRALE

ACCANTIERAMENTO: recinzione, accessi,
baracche, allacci e impianti di cantiere

Preparazione area cantiere per ponteggio: |
movimentazione fioriere, tende, stenditoi,
arredi esterni; potature siepi ed alberi

Montaggio PONTEGGIO con mantovana, | |
rete antipolvere ed ombreggiante e
balconcino di carico, dal P.T. al P. 5° +
Copertura

Rimozione copertura corpi laterali per |
montaggio ponteggio T

o

Rimozione filette di balconi, logge, finestre | |

o

Rimozione intonaco esterno ammalorato |

~

Rimozione cappotto esistente |

©

Rimozione lattonerie e grigliati |

©

Rimozione dissuasori antipiccioni

Spicconatura e idropulizia facciate | |

Ripristini cls e acciaio: spicconatura, |
carteggiature e sabbiature, passivazione
ferri, ricostruzione cls, sigillature e
verniciature

Taglio e modifica ringhiere balconi e logge

w

Posa filette di balconi, logge, finestre |_ |

Posa di lattoneria, grigliati, dissuasori
antipiccioni

Posa bancali e battiscopa | |

Posa corrimano balconi | |

Posa cappotto EPS spess. 16/10/4 cm
tramite incollaggio e tassellatura

Rasatura del cappotto spess 5 mm previa
posa di rete in fibra di vetro — T

Tinteggiatura esterna

2|

o

Protezione zoccolatura con lamiera

2

T 11
Smontaggio e rimontaggio plafoniere | - |
—

2,

N

23

F
Rimontaggio copertura + accessori E
R

Smontaggio ponteggio

24

Risistemazione e ripristino siepi, fioriere,
arredi esterni, tende, stenditoi E

2!

(&)

RIMOZIONE CANTIERE | |

MACROFASE 2 - LAVORI SUI CORPI LATERALI

26

ACCANTIERAMENTO: recinzione, accessi,
baracche, allacci e impianti di cantiere

2

]

Preparazione area cantiere per ponteggio: |
movimentazione fioriere, tende, stenditoi,
arredi esterni; potature siepi ed alberi

2|

(==

Montaggio PONTEGGIO con mantovana, |
rete antipolvere ed ombreggiante e
balconcino di carico, dal P.T. al P. 3° +
Rampe

29

E
Rimozione filette di balconi, logge, finestre S | |
T

30

Rimozione intonaco esterno ammalorato ] |

3

Rimozione cappotto esistente \' I |

32

Rimozione lattonerie e grigliati " I |

33

Rimozione dissuasori antipiccioni I_ |

34

Spicconatura e idropulizia facciate |

3!

a

Ripristini cls e acciaio: spicconatura, |
carteggiature e sabbiature, passivazione
ferri, ricostruzione cls, sigillature e
verniciature

3

o

Taglio e modifica ringhiere balconi e logge

3

]

Posa filette di balconi, logge, finestre

38

Posa di lattoneria, grigliati, dissuasori
antipiccioni

39

Posa bancali e battiscopa | |

40

Posa corrimano balconi

4

Posa cappotto EPS spess. 16/10/4 cm |
tramite incollaggio e tassellatura

42

Rasatura del cappotto spess 5 mm previa |
posa di rete in fibra di vetro

4!

«w

Tinteggiatura esterna

4

i

Protezione zoccolatura con lamiera

45

Smontaggio e rimontaggio plafoniere

46

Smontaggio ponteggio | |

47

Risistemazione e ripristino siepi, fioriere,
arredi esterni, tende, stenditoi

4
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RIMOZIONE CANTIERE | |
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