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D.G.R. 1297/2015 — M.S. Facciate Via Giro Frati n. 151 — San Felice s. Panaro (MO) — Progetto Definitivo/Esecutivo

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FACCIATE ESTERNE CON REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO
IN UN EDIFICIO E.R.P. SITO A SAN FELICE SUL PANARO IN VIA GIRO FRATIN. 151
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Progettista:

Ing. Paolo Montorsi

Progressivo GG solari
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1 ACCANTIERAMENTO
1.1 Installazione cantiere 06/05/2019 08/05/2019 3 3 -
12 Installazione ponteggio 08/05/2019 14/05/2019 7 5 _
2 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
241 Rimozione pluviali 15/05/2019 15/05/2019 1 1 .
2.2 Demolizione cappotto 15/05/2019 19/05/2019 5 3
2.3 Lavaggio edificio 20/05/2019 22/05/2019 3 3
3 RICOSTRUZIONI - MANUTENZIONI
3.1 Ciclo elastico c.a. 23/05/2019 26/05/2019 3 2
3.2 Realizzazione intonaco 27/05/2019  04/06/2019 9 7
4 POSA ISOLAMENTO
4.1 Prolungamento bancali 04/06/2019 06/06/2019 3 3 -
42 Posa pannelli 07/06/2019 16/06/2019 10 6
43 Posarasante 17/06/2019 28/06/2019 12 10
4.4 Posa finitura 28/06/2019 05/07/2019 8 6 -
5 OPERE DI COMPLETAMENTO
5.1 Tinteggiatura balconi 05/07/2019  09/07/2019 5 3
5.2 Verniciatura rialzi parapetti 08/07/2019 11/07/2019 4 4
5.3 Posa griglie ventilazione 12/07/2019 14/07/2019 3 1 -
54 Posa pluviali modificati 15/07/2019  17/07/2019 3 3 -
55 Rimozione ponteggio 17/07/2019 23/07/2019 7 5 -
56  Smobilitazione cantiere ¢ lavaggio  23/07/2019  26/07/2019 4 4 -_
Totale 69
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